


VIII. 事業スケジュール

1. 全体スケジュール

■基本構想策定時の想定スケジュール(事業手法別)(令和7年11月時点)

年度	R8年度				R9年度				R10年度				R11年度				R12年度				R13年度												
月																																	
事業手法	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3									
従来方式	基本計画		発注	基本設計			発注	実施設計			発注	建設工事																					
DB方式	基本計画		公募資料、仕様作成	提案	審査・契約	基本設計・実施設計						建設工事																					
DBO方式	基本計画		公募資料、仕様作成		提案	審査・契約	基本設計・実施設計						建設工事																				
PFI方式	基本計画		公募資料、仕様作成				提案		審査・契約	基本設計・実施設計					建設工事																		

■用地取得タイミングを踏まえた想定スケジュール(令和8年8月時点)



※開発や造成の進捗によりさらに変動する可能性がある。

2. 基本計画策定スケジュール

基本計画策定までの主なスケジュールは以下のとおりです。

①	令和8年8月	全員協議会にて検討状況を説明
②	令和8年10月	シンポジウム実施
③	令和8年11月	全員協議会にて基本計画(素案)を説明
④	令和8年11月	パブリックコメント実施
⑤	令和9年1月	全員協議会にて基本計画(成案)を説明
⑥	令和9年1月	基本計画策定・公表 一括発注(設計・施工・運営)準備開始