

防災行政無線（同報系）再構築工事 屋外拡声子局工事スケジュール

	屋外拡声子局設置箇所	工事実施期間
1	総合体育館	6月17日(月) ~ 6月19日(水)
2	大代地区公民館	6月20日(木) ~ 6月22日(土)
3	笠神会館	6月20日(木) ~ 6月22日(土)
4	八幡公民館	6月24日(月) ~ 6月26日(水)
5	多賀城市役所	6月24日(月) ~ 6月26日(水)
6	桜木東集会所	6月27日(木) ~ 6月29日(土)
7	高崎集会所	6月27日(木) ~ 6月29日(土)
8	浮島ゲートボール場	7月1日(月) ~ 7月3日(水)
9	小沢原公園	7月1日(月) ~ 7月3日(水)
10	浮島高原公園	7月4日(木) ~ 7月6日(土)
11	市民活動サポートセンター	7月4日(木) ~ 7月6日(土)
12	大代公園	7月8日(月) ~ 7月10日(水)
13	塩留公園	7月8日(月) ~ 7月10日(水)
14	築道公園	7月11日(木) ~ 7月13日(土)
15	明月公園	7月11日(木) ~ 7月13日(土)
16	消防団第5分団	7月15日(月) ~ 7月17日(水)
17	多賀城東小学校	7月22日(月) ~ 7月24日(水)
18	多賀城中学校	7月25日(木) ~ 7月27日(土)
19	多賀城八幡小学校	7月26日(金) ~ 7月27日(土)
20	多賀城小学校	7月29日(月) ~ 7月31日(水)
21	高崎中学校	7月29日(月) ~ 7月31日(水)
22	中央公園（新設）	7月下旬 ~ 8月上旬（子局柱新設）
		8月中旬 ~ 8月下旬（子局機器設置）
23	多賀城みずむすび公園 （小野屋ホテルから変更）	7月下旬 ~ 8月上旬（子局柱新設）
		8月中旬 ~ 8月下旬（子局機器設置）
24	志引公園 （消防団第4分団から変更）	7月下旬 ~ 8月上旬（子局柱新設）
		8月中旬 ~ 8月下旬（子局機器設置）
25	天真小学校	8月1日(木) ~ 8月3日(土)
26	城南小学校	8月5日(月) ~ 8月7日(水)
27	山王小学校	8月5日(月) ~ 8月7日(水)
28	塩釜市立第三中学校	8月8日(木) ~ 8月10日(土)
29	多賀城消防署	8月19日(月) ~ 8月22日(木)
30	中央雨水ポンプ場	8月26日(月) ~ 8月28日(水)

	屋外拡声子局設置箇所	工事実施期間
31	市民プール	8月26日(月) ~ 8月28日(水)
32	高橋地区生活センター	8月29日(木) ~ 8月31日(土)
33	新田公民館	8月29日(木) ~ 8月31日(土)
34	山王地区公民館	9月2日(月) ~ 9月4日(水)
35	どんぐり公園	9月2日(月) ~ 9月4日(水)
36	高橋3号公園	9月5日(木) ~ 9月7日(土)
37	南関合西公園	9月5日(木) ~ 9月7日(土)
38	山王2号公園	9月9日(月) ~ 9月11日(水)
39	大日南公園	9月9日(月) ~ 9月11日(水)
40	北寿福寺公園	9月12日(木) ~ 9月14日(土)
41	山王四区東公園	9月12日(木) ~ 9月14日(土)
42	水入公園	9月16日(月) ~ 9月18日(水)
43	野田公園	9月16日(月) ~ 9月18日(水)
44	西ノ入公園	9月19日(木) ~ 9月21日(土)
45	天満宮緑地	9月19日(木) ~ 9月21日(土)
46	天満崎公園	9月23日(月) ~ 9月25日(水)
47	鎌倉公園	9月23日(月) ~ 9月25日(水)
48	多賀城跡管理事務所	9月26日(木) ~ 9月28日(土)
49	市川字坂下	9月26日(木) ~ 9月28日(土)
50	宮内緑地	9月30日(月) ~ 10月2日(水)
51	陸奥総社宮	9月30日(月) ~ 10月2日(水)
52	ダスキン宮城東物流センター	10月3日(木) ~ 10月5日(土)
53	東北電機製造株式会社	10月3日(木) ~ 10月5日(土)
54	八幡雨水ポンプ場	10月7日(月) ~ 10月9日(水)
55	イオン多賀城店	10月7日(月) ~ 10月9日(水)

※工事実施期間は、天候等により変更となる場合がありますので、予めご理解願います。