

## 策定業務スケジュール

	業務区分	内容
7月31日	第1回子ども・子育て支援施策検討委員会実務担当者部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>第2期次世代育成支援行動計画（前期計画）の達成状況の評価</li> <li>第2期次世代育成支援行動計画（後期計画）の骨子案</li> <li>スケジュール確認</li> </ul>
8月18日	第1回子ども・子育て支援施策検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>子ども・子育て支援事業計画のH31年度の実施状況</li> <li>第2期次世代育成支援行動計画（前期計画）の達成状況の評価</li> <li>第2期次世代育成支援行動計画（後期計画）の骨子案</li> <li>スケジュール確認</li> </ul>
8月28日	第1回子ども・子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>子ども・子育て支援事業計画のH31年度の実施状況</li> <li>第2期次世代育成支援行動計画（前期計画）の達成状況の評価</li> <li>第2期次世代育成支援行動計画（後期計画）の骨子案</li> <li>スケジュール確認</li> </ul>
10月16日	第2回子ども・子育て支援施策検討委員会実務担当者部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>素案の検討</li> <li>①施策内容、指標内容について検討</li> <li>②貧困対策計画の方向性検討</li> </ul>
10月22日	第2回子ども・子育て支援施策検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>素案の検討</li> <li>①施策等内容について</li> <li>②子ども・子育て委員からの意見について検討</li> <li>③貧困対策計画の方向性検討</li> </ul>
11月11日	第2回子ども・子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>素案の検討</li> <li>①施策等内容についての検討結果</li> <li>②委員からの意見についての検討結果</li> <li>③貧困計画の方向性についての検討結果</li> </ul>
11月11日 ～30日	委員意見募集（素案について）	<ul style="list-style-type: none"> <li>対象項目</li> <li>①子ども・子育て支援における課題</li> <li>②計画の視点</li> <li>③計画の推進体制</li> <li>④子どもとその家庭を支える地域ネットワーク</li> <li>⑤施策の展開について</li> <li>⑥その他（上記以外についての意見、質問等）</li> </ul>
11月12日 ～12月4日	素案修正作業	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画名（すくっぴープラン）</li> <li>計画内容検討・修正</li> <li>子ども・子育て会議委員の意見反映</li> <li>指標・事業の調整</li> <li>他計画との整合確認</li> <li>SDGsの反映</li> </ul>
12月7日 ～11日	実務担当者部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>修正案確認</li> </ul>
1月5日	行政経営会議付議	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間報告</li> </ul>
1月12日 ～22日	パブリックコメント実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>市ホームページサイトビュー149件</li> </ul>
1月12日 ～21日	関係各課（実務担当）へ最終案確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画案の最終確認</li> </ul>
1月26日	第3回子ども・子育て支援施策検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画案の最終確認</li> </ul>
2月10日	第3回子ども・子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>教育保育施設等の利用定員について</li> <li>計画最終案について</li> </ul>
3月	行政経営会議付議	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画決定</li> </ul>