

今後のスケジュール

(1月24日 国開催 自治体向け子ども・子育て支援新制度説明会で示されたもの)

年月	国の動き	市町村ニーズ調査	市町村事業計画	市町村条例制定他
4月	【子ども・子育て会議設置】 * ニーズ把握手法、参酌標準等、基本指針検討 * 認可基準・運営基準・保育の必要性の認定基準・地域子ども・子育て支援事業、放課後児童健全育成事業の基準等検討 * 幼保連携型認定こども園保育要領検討	【地方版】子ども・子育て会議の設置（努力義務） * 試行調査に基づく国の検討状況を踏まえ、ニーズ調査の内容検討 * 区域設定等を検討	* 次世代育成地域行動計画、関連計画事業の検証・課題抽出等 * 制度管理システム搭載機能検討開始	【地方版】子ども・子育て会議の設置条例の上程（努力義務）
8月	* 基本指針案の提示 * ニーズ調査票案の提示 * 計画策定の手引きの提示	基本指針の内容と検討結果をすり合わせて調査内容を確定 <u>⇒ニーズ調査実施</u>	幼稚園の預かり保育、認可外保育施設の利用状況調査を含む、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の状況把握、方向性の検討	
10月	* 制度管理システムのインターフェイス仕様（支給認定・確認）公表	■ ■ ■ ↓	■ ■ ■ ↓	
12月	* 認可基準・運営基準・地域子ども・子育て支援事業、放課後児童健全育成事業の基準等とりまとめ	↓	↓	
26年1月	* 保育の必要性の認定基準とりまとめ * 「市町村子ども・子育て支援事業計画における『量の見込み』の算出等のための手引き」の提示	<u>事業量見込みの検討開始</u> ■ ↓	<u>ニーズ調査を踏まえた事業計画検討開始</u> ■ ↓	
3月	* 認可基準・運営基準・保育の必要性の認定基準・地域子ども・子育て支援事業、放課後児童健全育成事業の基準の提示（政省令・告示制定） * 幼保連携型認定こども園保育要領の提示（告示）	<u>都道府県への報告・調整</u> ↓	■ ■ ■ ↓	
4月	* 量の見込みの集計 * 公定価格（給付の単価・利用者負担など）の骨格の提示 * 制度管理システムのインターフェイス仕様（請求審査・支払）公表	←	<u>事業計画骨子案（事業量確保方策等）の検討</u> ■ ↓	<u>新制度に関する条例案の検討</u> ■ ↓
6月			■ ■ ■ ↓	<u>新制度に関する条例の上程</u> ■ ↓
9月			<u>事業計画案（事業量見込み・確保方策等）中間とりまとめ→都道府県への報告・調整</u> ■ ↓	■ ■ ■ ↓
10月			都道府県との協議を踏まえて計画案最終調整	各種認可・確認、認定、届出受理等、事業実施に向けた準備開始
5			<u>パブリックコメント等実施等</u>	
27年3月			事業計画確定	
4月	新制度施行			