

今後のスケジュール(案)

業務工程	次世代育成支援行動計画(子どもの生活実態調査)	子ども・子育て支援事業計画
関連課等	市長公室、社会福祉課、保育課、健康課、生活支援課、介護福祉課、国保年金課、教育総務課、学校教育課、生涯学習課	保育課、健康課、生涯学習課
平成30年度	11月6日	子ども・子育て支援施策検討委員会(委員会の役割、部会設置提案等)
	11月21日	子ども・子育て支援施策検討委員会実務担当者部会(子ども生活実態調査を研究)
	11月末	子ども・子育て支援施策検討委員会(担当者部会での研究結果報告)
	12月5日	子ども・子育て会議(第2期次世代育成支援行動計画・特定教育・保育施設の利用定員・その他報告)
	12月	子ども・子育て支援施策検討委員会実務担当者部会(利用希望把握調査を研究)
	1月	子どもの生活実態調査(1/11~29、郵送または学校を通じての配付・回収)
	2月	子ども・子育てに関する調査(2/12~28、郵送配付・回収)
	3月	分析集計、調査結果分析報告書完成
平成31年度	4月	調査結果分析報告書完成 子ども・子育て支援施策検討委員会実務担当者部会(調査結果からみた課題の整理)
	5月	子ども・子育て支援施策検討委員会(子ども生活実態調査結果報告・事業計画骨子案意見聴取)
		骨子案作成開始 議会説明(子ども生活実態調査の結果報告)
	7月	子ども・子育て会議(子ども生活実態調査結果報告・事業計画骨子案意見聴取)
	8月	子ども・子育て支援施策検討委員会実務担当者部会(事業計画案検討)
	9月	子ども・子育て支援施策検討委員会(事業計画案検討)
	10月	子ども・子育て会議(平成30年度実績報告、事業計画の進捗報告)
	11月	子ども・子育て支援施策検討委員会実務担当者部会(事業計画案の修正)
	12月	パブリックコメントの募集(2週間程度)
		子ども・子育て施策検討委員会(事業計画の最終確認)
	1月	子ども・子育て会議(事業計画案最終確認)
	3月	事業計画決定

多賀城市子ども・子育て支援に関する体制の体系図

