
資 料 ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多賀城市生活交通ネットワーク計画の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-1- 

 

１．事業展開の変更案 

・昨年度に策定した多賀城市生活交通ネットワーク計画（案）について、多賀城東部線における七ヶ浜町との共同運行の延長、特定被災地域公共交通調査事業の延長などを踏まえ、見直しを行った。 

・本格運行の開始時期については、多賀城市の駅前再開発や七ヶ浜町の高台住宅団地の整備完了時期を勘案し、平成 27 年夏以降とする。 

・生活交通ネットワーク計画の事業展開について、変更案を以下に示す。 

 

 

 時期 

当 初 案 変 更 案 

備考 

対応方針 実施内容 対応方針 実施内容 

STEP１ 平成 25 年度 

・運行の効率化による新たな運行

体系の確立 

・運営の健全化のための利用促進 

・生活交通ネットワークの広報 

・多賀城西部線の見直しによる試験運行の

開始 

・試験運行路線の広報 

・バス利用実態調査 

・運行計画（素案）の見直し 

・運行料金の確定 

・利用促進に向けた乗車券等の企画 

・生活交通ネットワークのバスマップ作成 

・バス停の新設 

・多賀城西部線の運行の効率化 

・運営の健全化に向けた多賀城西

部線の利用促進の計画検討 

・西部線の見直しによる試験運行の開始 

・試験運行路線の広報 

・バス利用実態調査 

・運行計画（素案）の見直し 

・バス停の改修（西部線） 

・運行委託の仕様検討 

・利用促進に向けた乗車券等の企画 

・運行情報と利用促進に向けた広報 

・特定被災地域公共交通調査事業 

（4,500 万円） 

STEP２ 平成 26 年度 
・新しい運行路線の PR と定着 

・利用者ニーズへの対応 

・多賀城東部線と多賀城西部線の見直し

による本格運行の開始予定 

・本格運行路線の広報 

・バス利用実態調査 

・運行計画の修正 

・運営の健全化に向けた多賀城西

部線の利用促進の実施、検証 

・企画乗車券のシステムの構築 

・企画乗車券の社会実験 

・OD調査 

・特定被災地域公共交通調査事業 

（上限 3,500 万円） 

・七ヶ浜町との共同運行の継続 

・七ヶ浜町 高台住宅団地の整備完了

予定 

STEP３ 平成 27 年度 ・運営の健全化のための利用促進 
・生活交通の役割分担の検討 

・住民の公共交通への転換施策の検討 

・多賀城東部線の運行の見直し 

・生活交通ネットワークの広報によ

る新しい路線の PR と定着 

・バス停の新設 

・生活交通ネットワークのバスマップ作成 

・生活交通の運行状況の広報 

・多賀城東部線と多賀城西部線の見直しによ

る本格運行の開始予定 

・バス利用実態調査 

・運行計画の修正 

・特定被災地域公共交通調査事業 

（上限 3,500 万円） 

・七ヶ浜町との共同運行終了予定 

・多賀城駅北地区市街地再開発ビル

完成予定 

STEP４ 平成 28 年度 

・まちやひとの変化に対応した生

活交通ネットワーク計画の見直

し 

・運行状況、利用状況の詳細分析 

・生活交通ネットワーク計画の見直し 

・補助事業に頼らない自主運営の

開始 

・まちやひとの変化に対応した生活

交通ネットワーク計画の見直し 

・運行状況、利用状況の詳細分析 

・生活交通の役割分担の検討 

・生活交通ネットワーク計画の見直し 

・特定被災地域公共交通調査事業 

なし 
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２．運行計画の変更案 

・生活交通ネットワーク計画に基づく、運行計画の変更案の一覧表を以下に示す。また、次ページ以降に運行ルートの一覧図を示す。 

 

運行計画策定前（H24 年度） 運行計画の当初案 試験運行【西部線のみ】（H25 年度） 試験運行【西部線のみ】（H26 年度） 運行計画の変更案（H27 年度以降） 

運行 

ルート 

●東部線 

・国府多賀城駅～汐見台中央 

 

●西部線 

・多賀城駅から西部地区を循環 

（北周り、南回り） 

●東部線 

・運行ルート短縮：東小学校以東廃止 

・運行ルート変更：下馬、市民プール方面経

由 

・多賀城駅前止まりと国府多賀城駅前止まり 

（時間帯により変更）の 2系統で運行 

●西部線 

・運行ルート短縮：あやめ園、山王小方面廃

止 

・運行ルート変更：時間帯で市民プール方面

経由、（主）泉塩釜線を経由 

●西部線 

・運行ルート短縮：あやめ園、山王小方面廃止

・運行ルート変更：時間帯で市民プール方面

経由 

※市民プール方面経由について、急な坂道

を避けるルートに再変更 

・停車バス停を追加：高橋一丁目と関合橋の

間に「新田字中」というバス停を追加（ルート

の変更はなし） 

●西部線 

・前年度の試験運行のルートを原則として継続 

 ※ただし、高崎中学校前から多賀城市役所前ま

で距離が離れていることや高崎二号公園の周

辺にはマンション等の住宅が多く立地している

ことから高崎中学校前の東側（高崎二号公園

付近）にバス停を新設する。バス停名は「（仮

称）高崎二号公園前」とする。 

・「文化センター前」バス停の廃止 

・「市民プール前」バス停を発着点とするルートに

変更（日中便のみ） 

●東部線 

・運行ルート短縮：東小学校以東廃止 

・運行ルート変更：下馬、市民プール方面経由 

・多賀城駅前止まりと国府多賀城駅前止まり 

（時間帯により変更）の 2系統で運行 

●西部線 

・前年度の運行のルートを継続 

運行 

時間 

●東部線 

・始点から終点 31 分 

●西部線 

・始点から終点 51 分 

●東部線 

・始点から終点（多賀城駅）17 分 

・始点から終点（国府多賀城駅）28 分 

●西部線 

・始点から終点 40 分 

●西部線 

・始点から終点 35 分 

 （日中便は市民プール前を経由：58 分） 

●西部線 

・始点から終点 40 分 

 （日中便は市民プール前を経由：52 分） 

●東部線 

・始点から終点（多賀城駅）17 分 

・始点から終点（国府多賀城駅）28 分 

●西部線 

・始点から終点 40 分 

運行 

本数 

●東部線（１日あたり） 

・運行本数 14 便 

（土日祝日：5 便） 

●西部線（１日あたり） 

・運行本数 8 便 

（土日祝日：4 便） 

●東部線（１日あたり） 

・多賀城駅止め運行本数 17 便 

（土曜運行、日祝日運休） 

・国府多賀城駅止まり  8 便 

（土曜運行、日祝日：運休） 

●西部線（１日あたり） 

・運行本数 12 便（土曜運行、日祝日運休） 

●西部線（１日あたり） 

・運行本数 12 便 

（土曜運行、日祝日：運休） 

●西部線（１日あたり） 

・運行本数 12 便 

（土曜運行、日祝日：運休） 

●東部線（１日あたり） 

・多賀城駅止め運行本数 17 便 

（土曜運行、日祝日運休） 

・国府多賀城駅止まり  8 便 

（土曜運行、日祝日：運休） 

●西部線（１日あたり） 

・運行本数 12 便（土曜運行、日祝日運休） 

運行 

料金 

●東部線 

・距離制（100 円～350 円） 

●西部線 

・一律 100 円 

●市内全域で統一料金 

●西部線 

・一律 200 円 

●西部線 

・一律 200 円 

・企画乗車券を社会実験として実施 

●東部線 

・一律 200 円 

●西部線 

・一律 200 円 

運行 

車両 

●東部線 

・中型バス車両 1台（55 人乗り） 

●西部線 

・小型バス車両 1台（39 人乗り） 

●東部線 

・小型バス車両 1台（39 人乗り） 

●西部線 

・マイクロバス車両 1台（20 人乗り） 

●西部線 

・小型バス車両 1台（39 人乗り） 

●西部線 

・小型バス車両 1台（39 人乗り） 

●東部線 

・小型バス車両 1台（39 人乗り） 

●西部線 

・マイクロバス車両 1台（20 人乗り） 

運行 

経費 

●東部線 年間 2,860 万円 

●西部線 年間 1,720 万円 

 合計  年間 4,580 万円 

※被災地補助金 3,500 万円 

●東部線、西部線を合わせて 

年間 2,300 万円程度 
― ― ― 

赤文字：運行計画素案からの変更点 
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■運行計画策定前の運行ルート図（H24 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○バス路線及びバス停

：多賀城東部線

：多賀城西部線

：バス停

：追加・位置変更のバス停

：汐見台団地線

：NEWしおナビ100円バス

：七ヶ浜町民バス「ぐるりんこ」

：買物送迎バス（イオン多賀城店）

：仙台市営バス

：仮設住宅

：災害公営住宅
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■運行計画の当初案の運行ルート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東部線】 

下馬方面を経由する 

ルートに変更 

【東部線】 

東小学校以東を廃止

し、大代東集会所前

にバス停を設置 

【東部線】 

多賀城東部線を「多賀城駅止まり」と 

「国府多賀城駅止まり」の２系統で運行 

【東部・西部線】 

日中便を市民プール 

や図書館方面を経由 

【東部線】 

県道を経由する 

ルートに変更 【西部線】 

あやめ園方面を運行

しないルートに変更 

【西部線】 

山王小学校周辺を廃止 

○バス路線及びバス停

：多賀城東部線（多賀城駅止まり）

：多賀城西部線

：バス停

：追加・位置変更のバス停

：多賀城東部線 （国府多賀城駅止まり）

：汐見台団地線

：NEWしおナビ100円バス

：七ヶ浜町民バス「ぐるりんこ」

：買物送迎バス（イオン多賀城店）

：仙台市営バス

：仮設住宅

：災害公営住宅
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■現在の運行ルート図（西部線試験運行開始後：H25 年 8 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【西部線】 

市民プール方面経由

のルートを一部変更 

【西部線】 

住民要望からバス停

を追加 

○バス路線及びバス停

：多賀城東部線

：多賀城西部線

：バス停

：追加・位置変更のバス停

：汐見台団地線

：NEWしおナビ100円バス

：七ヶ浜町民バス「ぐるりんこ」

：買物送迎バス（イオン多賀城店）

：仙台市営バス

：仮設住宅

：災害公営住宅
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■H26 年度の運行ルート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【西部線】 

バス停を新設「（仮称）高崎

二号公園前」 

○バス路線及びバス停

：多賀城東部線

：多賀城西部線

：バス停

：追加・位置変更のバス停

：汐見台団地線

：NEWしおナビ100円バス

：七ヶ浜町民バス「ぐるりんこ」

：買物送迎バス（イオン多賀城店）

：仙台市営バス

：仮設住宅

：災害公営住宅

【西部線】 

文化センター前の 

バス停を廃止 
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■運行計画の変更案（H27 年度夏以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○バス路線及びバス停

：多賀城東部線

：多賀城西部線

：バス停

：追加・位置変更のバス停

：汐見台団地線

：NEWしおナビ100円バス

：七ヶ浜町民バス「ぐるりんこ」

：買物送迎バス（イオン多賀城店）

：仙台市営バス

：仮設住宅

：災害公営住宅
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３．運行計画の変更案の運行内容 

(1) 多賀城東部線 

  ・平成 26 年度は、現行と同様の運行ルート、運行ダイヤで運行する。 

・多賀城東部線と多賀城西部線の見直しによる本格運行開始後に、昨年度に策定した運行計画の当初

案のルート、ダイヤ、料金、車両（①～④）で運行する。 

 

① 運行ルート 

・多賀城東部線は、現在の運行路線を短縮し、国府多賀城駅前から多賀城市内の東小学校前までの

運行とする。 

・一部運行ルートを変更し、下馬方面を経由する。 

・多賀城駅前止まりと国府多賀城駅前止まりの 2系統で運行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲運行ルート（案） 
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●東小学校前以東の廃止について 

   ・東小学校前以東の路線を廃止し、大代東集会所前を終点とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲大代東集会所付近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲大代東集会所付近の位置図と周辺拡大図 
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●下馬方面を経由するルートについて 

   ・一部ルートを変更し、下馬方面を経由する。バス停の設置場所は、現在、ぐるりんこのバス停が

設置されている場所とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ぐるりんこバス停の周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ぐるりんこバス停「坂病院入口」                  ▲ぐるりんこバス停「下馬」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 45 号

至 仙台 

至 塩釜 

至 坂病院 
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▲バス停の位置図と周辺拡大図 
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●多賀城駅前止まりと国府多賀城駅前止まりの 2系統運行について 

   ・バス利用実態調査結果を見ると、国府多賀城駅前～多賀城駅前間の利用はそれほど多い状況では

ないため、国府多賀城駅前止まりは日中のみとし、朝夕の多賀城駅前止まりの運行本数を増便す

る。 

 

 

▼バス停間の 1日あたりの移動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：バス利用実態調査結果 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

国
府
多
賀
城
駅

浮
島
団
地

浮
島
保
育
所
前

多
賀
城
廃
寺
入
口

工
学
部
グ
ラ
ウ
ン
ド
前

文
化
セ
ン
タ
ー

前

多
賀
城
市
役
所
前

多
賀
城
駅

多
賀
城
工
場
入
口

都
石

笠
神
新
橋

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

警
察
学
校
前

丸
山
公
務
員
住
宅
前

黒
石
崎

新
火
力
社
宅
前

笠
神
清
水

三
中
前

休
場

芦
畔

笠
神
保
育
所
前

芦
畔
公
園
前

東
小
学
校
前

北
遠
山

境
山

要
害
入
口

汐
見
台
六
丁
目

汐
見
台
中
央

1 国府多賀城駅

2 浮島団地 0

3 浮島保育所前 2 0

4 多賀城廃寺入口 0 0 0

5 工学部グラウンド前 3 1 0 0

6 文化センター前 0 0 3 0 0

7 多賀城市役所前 4 1 2 1 0 0

8 多賀城駅 3 1 7 6 4 0 0

9 多賀城工場入口 1 0 1 0 0 0 0 0

10 都石 1 0 0 0 0 2 1 0 0

11 笠神新橋 2 0 0 0 0 2 0 6 0 0

12 老人福祉センター 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0

13 警察学校前 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0

14 丸山公務員住宅前 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0

15 黒石崎 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0

16 新火力社宅前 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0

17 笠神清水 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0

18 三中前 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0

19 休場 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 芦畔 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

21 笠神保育所前 0 1 0 0 0 0 1 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 芦畔公園前 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

23 東小学校前 2 0 0 0 0 0 0 12 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

24 北遠山 1 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0

25 境山 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 要害入口 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 汐見台六丁目 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 汐見台中央 3 0 0 0 0 0 0 14 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0

降車バス停

乗
車
バ
ス
停
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② 運行時間及び運行ダイヤ 

・運行時間は、現状が 31 分、変更案が 28 分（朝夕は 17 分）となっており、比較すると 3分（朝夕

は 14 分）の時間短縮となる。 

・運行ダイヤは、現状は 1 日あたり 14 便なのに対して、変更案は 1 日あたり 17 便の増便とし、朝

と夕方は 30 分に 1本程度の運行とする。 

・土曜日については、現状は 1日 5便、変更案は平日と同じ 1日 17 便となる予定。日曜日について

は、運休とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス停名 所要時間

多賀城駅前 0分

多賀城工場入口 2分

都石 3分

笠神新橋 4分

老人福祉センター 5分

警察学校前 6分

丸山公務員住宅前 7分

下馬 9分

三中前 11分

休場 12分

芦畔 13分

笠神保育所前 14分

芦畔公園前 15分

東小学校前 16分

大代東集会所前 17分

バス停名 所要時間

国府多賀城駅 0分

浮島団地 1分

浮島保育所前 2分

多賀城廃寺入口 3分

工学部グラウンド前 4分

文化センター前 5分

多賀城市役所前 7分

多賀城駅前 9分

多賀城工場入口 11分

都石 12分

笠神新橋 13分

老人福祉センター 14分

警察学校前 15分

丸山公務員住宅前 16分

黒石崎 17分

新火力社宅前 18分

笠神清水 19分

三中前 20分

休場 21分

芦畔 22分

笠神保育所前 23分

芦畔公園前 24分

東小学校前 25分

北遠山 27分

境山 28分

要害入口 29分

汐見台六丁目 30分

汐見台中央 31分

バス停名 所要時間

国府多賀城駅 0分

浮島団地 1分

浮島保育所前 2分

多賀城廃寺入口 3分

工学部グラウンド前 4分

市民プール前 6分

文化センター前 7分

多賀城市役所前 9分

多賀城駅前 11分

▼現状の東部線の運行時間 
▼変更（案）の東部線 

（多賀城駅止まり）の運行時間 

▼変更（案）の東部線 

（国府多賀城駅止まり）の運行時間
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③ 運行料金 

・多賀城東部線の運賃は、現在、距離制となっており、東部・西部で運賃格差が発生しているため、

市内全域統一料金にする必要がある。 

・廃止対象となっている東小学校以東のバス停利用者を含めずに、運賃区間別の利用者数をみると、

200 円区間の利用が約 32％、次いで 150 円区間の利用が約 28％となっている。 

・その運賃区間別の利用割合から、運賃変更後、利用者数が変わらない条件で計算すると、運賃収

入は増加することが見込まれる。 

・負担の公平性、受益者負担の原則に基づき、現在の収支率 50％は維持できる可能性が高いことか

ら、運行料金は、東部線、西部線ともに一律 200 円とする。 

・ただし、現在の高頻度の利用者の支払額が大きく増加しないように、定期券や回数券などの適用

を検討する。 

 

▼東部線の運賃区間別の利用者数と利用割合 

（東小学校前以西のバス停利用者のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

運賃区間
平日3日間の
利用者数

割合（％）

100円区間 64 11.0

150円区間 208 35.7

200円区間 259 44.5

250円区間 34 5.8

300円区間 17 2.9

計 582 100.0

バス停

時

7 0

8 0 50

9 50

10 50

11 50

12

13 50

14 50

15 50

16 50

17 40

18 50

19 40

20 40

21

分

多賀城駅前

：土日祝日運休 

バス停

時

6 26

7 6 46

8 26

9 16

10 16

11 16

12

13 16

14 16

15 16

16 16

17 16

18 16

19 16 56

20 36

21 16

多賀城駅前

分

バス停

時

6

7

8

9 25

10 25

11 25

12

13 25

14 25

15 25

16 25

17 25

18 25

19

20

21

国府多賀城駅前

分

朝と夕方は３０分に 

１本程度運行 

朝と夕方は３０分に 

１本程度運行 

▼現状の東部線の運行ダイヤ 
▼見直し（案）の東部線 

（多賀城駅止まり）の運行ダイヤ 

▼見直し（案）の東部線 

（国府多賀城駅止まり）の運行ダイヤ
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▼東部線の一律運賃と距離制の運賃収集の算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 運行車両 

  ・40 人程度が乗車でき、運行ルートを走行できるバス車両とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ヶ月あたりの
利用者数（人）
※換算値

年間あたりの
利用者数（人）
※換算値

運賃（円） 運賃収入（円）

一律運賃 3,542 42,504 200 8,500,800

距離制 3,542 42,504 － 7,522,186

※運賃区間の利用割合から算出
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(2) 多賀城西部線 

・平成 26 年度から、①～④に示すルート、ダイヤ、料金、車両で試験運行を継続する。 

 

① 運行ルート 

・高崎中学校前の東側にバス停を新設する。「（仮称）高崎二号公園前」 

・「文化センター前」バス停を廃止とする。 

・日中便は、「多賀城駅前」ではなく、「市民プール前」を発着地とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲運行ルート（案） 
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●高崎中学校前周辺のバス停の新設について 

   ・現在、高崎中学校前のバス停と多賀城市役所前のバス停は、距離が離れており、高崎二号公園の

周辺にはマンション等の住宅が多く立地している。 

・また、住民からもバス停新設の要望があがっている。 

   ・そのため、現在の高崎中学校前の東側の高崎二号公園付近にバス停を新設する。バス停名は、「（仮

称）高崎二号公園前」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲多賀城西部線の運行路線図 

 

 

 

 

▼高崎中学校周辺のバス停に関する意見 

 

 

 

          ※「多賀城駅前」→「高崎中学校前」利用者 

資料：バス利用実態調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 

No. 自由回答

西部 高崎中学校の前で止まるがその手前で止めてほしい。
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●「文化センター前」バス停の廃止について 

   ・現在、文化センター前のバス停は多賀城市役所前のバス停と近接しており、文化センター周辺を

1周して運行している。 

   ・また、文化センター前のバス停の乗降者数を見ると、他のバス停に比べて、乗降が少ない状況と

なっているため、文化センター前のバス停は廃止とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲多賀城西部線の運行路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：バス利用実態調査結果 

▲1日あたりのバス停別乗降者数 

24
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② 運行時間及び運行ダイヤ 

・運行時間は、現状が 58 分、変更案が 52 分となっており、比較すると 6分の時間短縮となる。 

・運行ダイヤは、1日あたり 12 便は変わらないが、利用が少ない北回りの 1便（多賀城駅 6:40 発）

や南回りの 6便（多賀城駅 19:40 発）を他の時間帯に運行する案①や朝の時間帯（6時台～9時台）

は南回りのみで夕方の時間帯（18 時台～19 時台）は北回りのみで運行する案②などをもとに検討

する。 

・土曜日は、現状と同様に、1日 12 便運行し、日曜日については、運休とする。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス停名 所要時間

市民プール前 0分

多賀城駅前 6分

多賀城市役所前 8分

高崎二号公園前 10分

高崎中学校前 11分

高橋四丁目 13分

高橋三丁目 15分

多賀城苑前 17分

旧山王市営住宅入口 18分

山王地区公民館 20分

JA仙台南宮支店前 21分

庚申 22分

一里塚 23分

岩切駅前 28分

新田浄水場前 32分

北安楽寺 34分

関合橋 35分

新田字中 36分

高橋一丁目 37分

高橋三丁目 39分

高橋四丁目 41分

高崎中学校前 43分

高崎二号公園前 44分

多賀城市役所前 46分

多賀城駅前 48分

市民プール前 52分

▼現状の西部線の運行時間 

バス停名 所要時間

多賀城駅前 0分

多賀城市役所前 2分

文化センター前 4分

市民プール前 8分

高崎中学校前 14分

高橋四丁目 16分

高橋三丁目 18分

多賀城苑前 20分

旧山王市営住宅入口 21分

山王地区公民館 23分

JA仙台南宮支店前 24分

庚申 25分

一里塚 27分

岩切駅前 28分

新田浄水場前 31分

北安楽寺 33分

関合橋 34分

新田字中 35分

高橋一丁目 36分

高橋三丁目 38分

高橋四丁目 40分

高崎中学校前 43分

文化センター前 46分

市民プール前 50分

多賀城市役所前 56分

多賀城駅前 58分

▼変更案の西部線の運行時間
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方面

時

6 40

7 30

8 20

9 20

10 30

11

12 20

13

14 20

15 30

16 50

17 40

18 40

19 40

北回り 南回り

分 分

▼現状の西部線の運行ダイヤ 

（多賀城駅前） 

▼変更案①の西部線の運行ダイヤ

（多賀城駅前） 

方面

時

6 40

7 30

8 20

9 20

10 30

11

12 20

13

14 20

15 30

16 50

17 40

18 40

19 40

北回り

分

南回り

分

利用が少ない北回り 1 便及び 

南回り 6 便の時間帯を廃止する 

利用が少ない北回り 1 便及び 

南回り 6 便の時間帯を廃止する

▼変更案②の西部線の運行ダイヤ

（多賀城駅前） 

方面

時

6

7 20

8 10

9 0

10 10

11 20

12

13 10

14 20

15 10

16 20

17 10

18 20

19 10

北回り 南回り

分 分
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▲西部線の便別の利用状況 

 

 

③ 運行料金 

・試験運行開始後、運賃を 100 円から 200 円に値上げしたものの、運行ルートや運行ダイヤの変更

によるサービス向上の影響で、利用者が約 1.2 倍増加し、運賃収入が約 2.5 倍増加しているため、

このまま 200 円の運賃で継続運行する。 

・ただし、割安感を感じ利用頻度の増加につなげるため、企画乗車券を社会実験として期間限定で

導入する。 

 

▼西部線の試験運行開始前後の利用者数と運賃収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 運行車両 

   ・平成 26 年度は、現行の車両で運行する。 

・多賀城東部線と多賀城西部線の見直しによる本格運行開始後は、20 人以上が乗車でき、運行ルー

トを走行できるバス車両とする。 

33

138

188

117

79

52

185

229

172

128

87

36

0

50

100

150

200

250

1便 2便 3便 4便 5便 6便 1便 2便 3便 4便 5便 6便

（人回/月）

北回り 南回り

1ヶ月あたりの
利用者数（人）

※料金変更後は換算値

運賃（円） 運賃収入（円）

料金変更前
（H24.9）

1,185 100 118,500

料金変更後
（H25.9）

1,466 200 293,200


