

多賀城南門復元・周辺整備等事業計画（案）

資料1-別紙1

区分	適債	各種計画最終年度											合計	
		中間 最終	平成29年度 2017(実績)	平成30年度 2018	平成31年度 2019	平成32年度 2020	平成33年度 2021	平成34年度 2022	平成35年度 2023	平成36年度 2024	平成37年度 2025	平成38年度 2026		平成39年度以降 2027以降
文化庁事業	1 南門・築地塀復元事業 (準備、純工事)	中間	6,303	30,000	1,200,085			300,021			0	0	0	1,536,409
		摘要		準備工	南門(部材購入・本工事)			築地塀			春先までに竣工			
		最終	0	10,553	352,322	870,085	300,021	0	0	0	0	0	0	1,532,981
	2 地形復元事業(盛土)	中間	0	15,400	154,600						0	0	0	170,000
		摘要		実施設計費	地形復元工事(盛土工)			築地塀						
		最終	0	15,757	154,600	0	0	0	0	0	0	0	0	170,357
	3の1 大路等整備事業 ×約1/2(北側)	中間	0	0	0	0	4,150	4,150	41,700		0	0	0	50,000
		摘要					基本設計費	実施設計費	工事費 仮囲撤去後着工					
		最終	0	0	0	0	4,150	4,150	41,700	0	0	0	0	50,000
	3の2 大路等整備事業 ×約1/2(南側)	中間	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150	4,150	41,700	50,000
摘要										基本設計費	実施設計費	工事費		
最終		0	0	0	0	0	0	0	0	4,150	4,150	41,700	50,000	
4 館前遺跡整備事業	中間	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	12,500	125,000	150,000	
	摘要									基本設計費	実施設計費	工事費		
	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	12,500	125,000	150,000	
5 南辺東半部地区整備事業	中間	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660	1,660	16,680	20,000	
	摘要									基本設計費	実施設計費	工事費		
	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660	1,660	16,680	20,000	
6 政庁北端部地区整備事業	中間	0	0	0	0	0	9,160	9,160	91,680				110,000	
	摘要						基本設計費	実施設計費	工事費					
	最終	0	0	0	0	0	9,160	9,160	91,680	0	0	0	110,000	
7 維持管理(機械管理整備)事業	中間	0	0	0	0	0	1,818	18,182					20,000	
	摘要						実施設計費	工事費						
	最終	0	0	0	0	0	1,818	18,182	0	0	0	0	20,000	
8 ガイダンス施設整備事業	中間	0	0	0	0	8,965	8,965	112,070					130,000	
	摘要					基本設計費	実施設計費	工事費						
	最終	1,161	0	0	0	8,965	8,965	112,070	0	0	0	0	131,161	
9 普及啓発事業	中間	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000			130,000	
	摘要			記録、広報等	記録、広報等	記録、広報等	記録、広報等	記録、広報等	記録、広報等	記録、広報等				
	最終	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	0	0	130,000	
10 実施設計等補助事業	中間	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000				30,000	
	摘要			設計等補助業務	設計等補助業務	設計等補助業務	設計等補助業務	設計等補助業務	設計等補助業務	設計等補助業務				
	最終	2,513	2,237	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	29,750	
小計		中間	6,303	50,400	1,379,685	25,000	38,115	349,114	206,112	121,680	18,310	18,310	183,380	2,396,409
最終		3,674	28,547	531,922	895,085	338,136	49,093	206,112	121,680	18,310	18,310	183,380	2,394,249	
財源内訳	国庫支出金(国庫補助)(1/2)	最終	1,837	14,273	265,961	447,542	169,068	24,546	103,056	60,840	9,155	9,155	91,690	1,197,123
	県支出金(県補助)	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市債	最終	0	0	158,500	391,500	135,000	5,800	73,200	41,200	0	8,100	82,400	895,700
	その他(基金繰入金除く)	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	史跡のまち基金繰入金	最終	0	14,274	107,461	56,043	34,068	18,747	29,856	19,640	9,155	1,055	9,290	299,589
	一般財源	最終	1,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837
国土交通省事業	1 中央公園整備事業	中間	46,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	74,000	0	770,000
	最終	22,000	28,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	120,000	0	770,000	
	2 政庁大路線整備事業(JR東北本線立体交差部)	中間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	2,000,000	2,050,000
	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	2,000,000	2,050,000	
	3 大路広場整備事業(城南地区)	中間	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	最終	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
4 無電柱化事業(政庁南大路分)	中間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	85,000	90,000	
最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	85,000	90,000		
5 案内板・情報施設整備事業(南門周辺分)	中間	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	
最終	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	
小計		中間	46,000	50,000	50,000	70,000	100,000	100,000	100,000	100,000	120,000	129,000	2,085,000	2,950,000
最終		22,000	28,000	50,000	70,000	100,000	100,000	100,000	100,000	120,000	175,000	2,085,000	2,950,000	
財源内訳	国庫支出金(国庫補助)(1/2)	最終	11,000	14,000	25,000	35,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	62,500	42,500	450,000
	県支出金(県補助)	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市債	最終	9,900	12,600	22,500	31,500	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	56,200	38,200	395,900
	その他(基金繰入金除く)	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	史跡のまち基金繰入金	最終	0	14,274	107,461	56,043	34,068	18,747	29,856	19,640	9,155	1,055	9,290	299,589
	一般財源	最終	1,100	1,400	2,500	3,500	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	56,300	2,004,300	2,104,100
総計		最終	25,674	56,547	581,922	965,085	438,136	149,093	306,112	221,680	138,310	193,310	2,268,380	5,344,249
財源内訳	国庫支出金(国庫補助)	最終	12,837	28,273	290,961	482,542	219,068	74,546	153,056	110,840	69,155	71,655	134,190	1,647,123
	県支出金(県補助)	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市債	最終	9,900	12,600	181,000	423,000	180,000	50,800	118,200	86,200	45,000	64,300	120,600	1,291,600
	その他(基金繰入金除く)	最終	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	史跡のまち基金繰入金	最終	0	14,274	107,461	56,043	34,068	18,747	29,856	19,640	9,155	1,055	9,290	299,589
	一般財源	最終	2,937	1,400	2,500	3,500	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	56,300	2,004,300	2,105,937
(参考)基金繰入金非活用時一般財源額	最終	2,937	15,674	109,961	59,543	39,068	23,747	34,856	24,640	24,155	57,355	2,013,590	2,405,526	

平成29年度～平成36年度総事業費累計 2,744,249 ③

うち史跡のまち基金繰入金累計 280,089 ④

うち一般財源累計 30,337 ⑤

④+⑤ 310,426

※当該事業費は、平成30年11月時点における概算です。  
 ※事業計画書の文化庁事業分については、各年度で必要とする要望額を記載しており、通常補助及び補正時の補助の範囲により交付されるので、要望どおりの事業費にならない場合があります。  
 ※史跡のまち基金繰入金は、文化庁補助事業に充当しています。実際の充当の際には、事業精査を行うこととなります。  
 ※起債額については、財政措置のあるもののみ記載しています。実際の予算措置の際は、事業内非適債部分の精査を行うこととなります。  
 ※この計画(案)掲載の総事業費を含む各数値については、平成30年度における概算値であり、今後の事業精査によって大幅な変更となる可能性があります。  
 ※この計画(案)は、平成30年度における概算費用、財政状況、財源措置等を基に各年度の事業費を置いたものです。国庫補助金の採択額、詳細な事業額、財政状況の変化によっては、計画を変更することとなります。