


I . 現在の検討段階について

I. 現在の検討段階について

令和8年8月多賀城市企画経営部
スポーツウェルネスデザイン室

1. 現在の検討段階

公共の建物整備に係る一般的なプロセスは以下のとおりです。スポーツウェルネス施設整備事業においては、現在、基本計画の策定を進めている段階です。



▲現在

2. 基本計画の策定目的について

スポーツウェルネス施設整備事業における基本計画の策定目的及び項目案は以下のとおりです。

■基本計画の策定目的

基本構想で定めた基本理念及び基本方針を実現するため、SW施設の整備に向けた具体的な計画条件を整理し、事業実施に必要な基本的事項を定めることを目的として策定するもの

施設計画、管理運営、事業手法等の具体的な検討を実施し、実現可能な整備内容として整理

■基本計画の項目案

第1章 基本計画策定の背景と目的

第2章 基本構想の整理と計画条件（基本構想で定めた理念及び方針の整理）

第3章 導入機能と施設規模（導入機能の基本的な考え方、導入機能、必要諸室と規模）

第4章 施設計画（施設計画の考え方、配置・ゾーニング計画、モデルプラン、外構・構造・設備計画）

第5章 管理運営方針（管理運営の基本的な考え方の整理、運営・維持管理方針）

第6章 想定事業費及び財源（3章～5章に基づく想定事業費と財源の整理）

第7章 事業手法（想定される事業手法と手法ごとの定量・定性評価）

第8章 事業スケジュールと今後の留意点